

Dados do Proponente

Número CGP/Protocolo: 1505329885
Nome do Responsável Legal: MARCOS BIEKARCK
CNPJ: 62344015000124
Inscrição Estadual:
Razão Social: YACHT CLUB SANTO AMARO
Telefone: (11) 5687-8847
Fax:
Email: gerencia@ycsa.com.br
Website: www.ycsa.com.br

Endereço Principal

Endereço e Número: Rua Edson Regis 481
Complemento: 481
Bairro: Jardim Guarapiranga
CEP: 04770-050
CIDADE: São Paulo (capital)

Endereço de Correspondência

Endereço e Número: Rua Edson Regis 481
Complemento: 481
Bairro: Jardim Guarapiranga
CEP: 04770-050
CIDADE: São Paulo (capital)

Dados do Representante Legal

Nome do Responsável Legal: MARCOS BIEKARCK
CPF: 00060914823

RG: 59.195.64_-_

Órgão Expedidor: SSP/SP

Endereço e Número: Rua São José 887

Complemento: Ap 164

Bairro: Alto da Boa Vista

CEP: 04739-001

Telefone: 1156878847

Celular: 11992336950

Email: gerencia@ydsa.com.br

Cidade: São Paulo (capital)

Dados da Proposta do Projeto

1. Nome do Projeto

Realização da XXVIII Copa da Juventude 2021 -
Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela

2. Área de Ação Desportiva

Rendimento

3. Período de Execução

3.1 Data Prevista de Início

01/10/2020

3.2 Data Prevista de Término

31/03/2022

3.3 Duração do Projeto

6 meses

4. Resumo do Projeto

Organização e realização da XXVIII Copa da Juventude 2021 - Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela na Represa de Guarapiranga em São Paulo com duração total de 9 dias na 1ª quinzena de fevereiro de 2021 para um público estimado de 140 velejadores sub 19 das classes pré-olímpicas da juventude da vela.

5. Justificativa

A Confederação Brasileira de Vela – CBVela publicou, em 14 de fevereiro de 2020, o Edital de Chamamento Público nº 02/2020 para seleção da entidade organizadora da XXVIII Copa da Juventude 2021 - Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela, a ser realizado em fevereiro de 2021. Conforme o Edital, a competição tem por objetivo “contribuir para o fomento da cultura náutica à vela no Brasil, reunindo os principais velejadores jovens do País, em uma competição regida pelas regras internacionais de regatas à vela”. O Yacht Club Santo Amaro (YCSA), com 90 anos de história no desenvolvimento da vela e atletas que conquistaram para o Brasil medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, Panamericanos e campeonatos mundiais, deseja fortemente trazer para São Paulo a Copa da Juventude 2021 e manter a tradição paulista no esporte. O Yacht Club Santo Amaro (YCSA) foi a sede da modalidade vela nos Jogos Pan-Americanos de São Paulo em 1963. Também foi sede da Copa da Juventude em 2015, cuja organização foi a partir de então referência para esta competição. Para atingir este objetivo, o YCSA concorrerá com entidades esportivas de outros Estados brasileiros e participará do Edital de Chamamento Público da CBVela, instrumento que determina as condições para a realização do Campeonato, explicitadas no Caderno de Encargos do documento. As exigências abrangem as infraestruturas terrestre e náutica do evento e itens relacionados aos oficiais de regata, à identidade visual, à premiação, aos eventos sociais e à comunicação. O presente projeto visa complementar a infraestrutura e a capacidade técnico-operacional do YCSA para a realização do evento e atendimento às exigências do edital lançado pela CBVela.

6. Objetivos

OBJETIVO GERAL - O projeto tem por objetivo a realização da XXVIII Copa da Juventude 2021 em São Paulo atendendo os itens elencados no Caderno de Encargos do Edital de Chamamento Público nº 02/2020-CBVela, destinado a selecionar a instituição responsável pela organização da XXVIII Copa da Juventude 2021 - Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** – 1. Complementação dos recursos do YCSA para a realização das regatas em água e das atividades em terra. 2. Oferecimento de facilidades para as atividades complementares como reuniões e palestras. 3. Divulgação do esporte a vela. 4. Entretenimento do público presencial com projeção da transmissão ao vivo das regatas. 5. Entretenimento do público remoto através da transmissão ao vivo das regatas. 6. Divulgação da imagem da Represada da Guarapiranga, da Cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo e do Brasil.

7. Modalidades

Vela

8. Tipo de Modalidade

Olímpica

9. Público Alvo

O público alvo são os velejadores brasileiros sub 19 das classes pré-olímpicas (Classes da Juventude da Vela) nas seguintes categorias: Classe Laser Radial masculino e feminino, Classe 420 masculino e feminino, Classe 29er masculino e feminino, Classe Nacra 15 masculino e feminino, Bic Techno Plus OD masculino e feminino. Para esta edição da Copa da Juventude, a CBVela estima a participação direta de 140 velejadores sub 19. Além disso, é estimado um público indireto presencial de 150 pessoas (observadores, familiares e amigos dos velejadores) e um público indireto remoto maior que 2.000 pessoas, que irão acompanhar as competições na transmissão pela Internet.

10. Metas

METAS QUANTITATIVAS:1.Aumento do número de participantes do campeonato em relação ao ano anterior (acima de 112 participantes). Indicador: quantidade de velejadores inscritos no campeonato. Instrumento de verificação: súmula do campeonato emitida pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela).2.Realização de 4 palestras para os participantes do campeonato. Indicador: relação de palestras ministradas. Instrumento de verificação: lista de presença nestas palestras.3.Público presencial e remoto maior que 2.000 pessoas. Indicador: quantidade de público presencial mais remoto. Instrumento de verificação: lista de presença no evento e usuários visualizados nas mídias sociais de transmissão do campeonato.**METAS**

QUALITATIVAS:4.Boa avaliação do velejador sobre a organização do campeonato. Indicador: resultado da avaliação sobre a organização do campeonato acima de 70% de respostas “bom” ou “muito bom” (de cinco níveis: muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom). Instrumento: ficha de avaliação sobre a organização do campeonato.5.Boa avaliação do público presencial sobre a organização do campeonato. Indicador: resultado da avaliação sobre a organização do campeonato acima de 70% de respostas “bom” ou “muito bom” (de cinco níveis: muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom). Instrumento: ficha de avaliação sobre a organização do campeonato.

11. Metodologia

O projeto foi dividido nas seguintes fases: FASE 1 – Planejamento e mobilização da equipe. FASE 2 - Preparação do campeonato. FASE 3 - Realização do campeonato. FASE 4 - Finalização do campeonato. FASE 5 - Encerramento do projeto.

FASE 1 – Planejamento e mobilização da equipe: Reavaliação para verificar eventuais alterações dos requisitos do projeto, avaliação do valor captado e o replanejamento do projeto, caso seja necessário. Contratação das pessoas físicas e jurídicas permanentes do projeto (serviço contábil, assistente administrativo, assessoria de imprensa e assessoria jurídica). Mobilização dos demais participantes do projeto do YCSA e da CBVela. Apresentação do projeto e das atividades do projeto.

FASE 2 – PREPARAÇÃO DO CAMPEONATO: Realização das aquisições de produtos e serviços (infraestrutura terrestre, identidade visual, premiação, infraestrutura náutica, eventos sociais, comunicação, filmagem, fotografia e transmissão ao vivo pela Internet), interação com a CBVela para o planejamento do campeonato, interação com os participantes clubes, preparação das áreas físicas do clube, preparação da infraestrutura do clube para o campeonato, montagem da infraestrutura temporária e liberação das áreas para o campeonato. Monitoração das atividades de preparação em relação a prazo e custo e, caso necessário, realização de ações de correção.

FASE 3 – REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO: O campeonato será realizado durante um período de 9 dias com a seguinte programação: Dia 1: Dia de chegada; Dia 2 e 3: Inscrição, medição da embarcação, montagem da embarcação e cerimônia de abertura; Dia 4 a 8: Regatas do campeonato e cerimônia de premiação no final do último dia; Dia 9 – Dia de retorno.

FASE 4 – FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO: Desmontagem da infraestrutura temporária. Reorganização das áreas do clube como estava originalmente.

FASE 5 – ENCERRAMENTO DO PROJETO: Avaliação dos resultados do projeto. Elaboração dos relatórios e prestação de contas.

12. Ações

ETAPA I - ATIVIDADES FIM AÇÃO 1 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS. Ações relacionadas à contratação dos serviços para realização do campeonato: Contratação de seguro de responsabilidade civil; Contratação de serviço de locação, montagem e operação de infraestrutura de uma tenda com infraestrutura de salas e serviço de manutenção e limpeza; (Requisito Edital - Encargos 3.1.a; 3.1.d e 3.1.g); Contratação de serviço de som e projeção de imagem) (Requisito Edital - Encargos 3.1.h e Encargos 3.4.a); Contratação de serviço de UTI móvel (Requisito Edital - Encargos 3.1.o); Produção de backdrop (Requisito Edital - Encargos 3.2.b); Produção de 3 faixas de boas vindas (Requisito Edital - Encargos 3.2.b); Produção de windflags (Requisito Edital - Encargos 3.2.c); Produção adesivos de proa (Requisito Edital - Encargos 3.2.e); Produção adesivos de boia (Requisito Edital - Encargos 3.2.e); Confecção de camiseta (Requisito Edital - Encargos 3.2.f); Confecção de Bibs (Requisito Edital - Encargos 3.2.g); Aquisição de medalhas (Requisito Edital - Encargos 3.2.h); Aquisição de troféus, Contratação de coquetel e jantar de encerramento (Requisito Edital - Encargos 3.4.a); Contratação de serviço de fotógrafo (Requisito Edital - Encargos 3.6.1.a) e Contratação de serviço de transmissão ao vivo das regatas (Requisito desejável Edital - Encargos 4.g e 4.i).

AÇÃO 2 - LOCAÇÃO: Locação de notebook e impressora multifuncional (Requisito Edital - Encargos 3.1.a e 3.1.d); Locação de mesas e cadeiras; Locação de embarcação para treinadores (Requisito Edital - Encargos 3.3.f); Locação de embarcação para imprensa e convidados (Requisito desejável Edital - Encargos 4.h); Locação de rádios (Requisito Edital - Encargos 3.3.h).

AÇÃO 3 – RECURSO HUMANOS: Contratação de assessoria de imprensa para divulgação do projeto e do campeonato por 5 meses; Contratação de auxiliar de serviços gerais pelo período da realização do campeonato (9 dias).

AÇÃO 4 – HOSPEDAGEM: Hospedagem para 6 pessoas representantes da CBVela em quarto duplo (Requisito do Edital - Encargos 3.1.I).

ETAPA II – DESPESAS ADMINISTRATIVAS: AÇÕES: Contratação de serviços contábeis; contratação de assistente administrativo e contratação de assessoria jurídica para o projeto.

ETAPA III – PRODUÇÃO DO PROJETO: AÇÕES: Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 18 do Decreto 55.363 de 26/03/2010.

Locais de Realização do Projeto

Local:	Yacht Club Santo Amaro		
Município:	SÃO PAULO	Logradouro:	Rua Édson Régis
Número	481	Bairro:	Jd. Guarapiranga
Complemento:		Cep:	04760-050

Dados do Gestor Técnico

Nome	Anderson Estevão
Entidade de Classe	CREF
SP - Número	42.124-G/SP
RG	29.123.995-__
Órgão Expedidor	SSP/SP
CPF	29397505807
Entidade de Classe	Funcionário Remunerado
Projetos que o Profissional exercerá a função de Gestor Técnico	Realização da XXVIII Copa da Juventude 2021 - Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela

Resumo das Fontes de Financiamento

Fontes de Financiamento Externas	Valor
Fontes de Financiamento do Programa de Ação Cultural	Valor
Incentivo Fiscal (Lei 55.636/10) - Recursos Financeiros correspondentes ao valor do ICMS destinado pelos contribuintes junto ao Programa da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes	R\$ 223.030,42
Valor Total:	R\$ R\$ 223.030,42

Resumo da Planilha Orçamentária

Grupo Orçamento	Rubrica/Despesa	Descrição das Ações	Qtde	Tipo	Duração	Valor Unitário	Valor Total
------------------------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Contratação de serviço de som e projeção visual com 4 caixas acústicas com tripé, mesa digital, 2 microfones, 1 projetor 5000 lumens, tela de projeção, montagem, desmontagem e operação por 7 dias, 8 horas por dia. (Requisito Edital - Encargos 3.1.h e Encargos 3.4.a)	1	Conjunto	1	R\$ 5.815,00	R\$ 5.815,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Contratação de serviço de UTI móvel c/ motorista, enfermeiro e médico para 8 dias, 12 horas por dia. (Requisito Edital - Encargos 3.1.o)	1	Conjunto	8	R\$ 1.940,00	R\$ 15.520,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de backdrop de premiação 300 x 400 cm (Requisito Edital - Encargos 3.2.b)	1	Unidade	1	R\$ 552,00	R\$ 552,00

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de 3 faixas de identificação do evento e boas vindas na medida 400 x 100 (Requisito Edital - Encargos 3.2.b)	3	Unidade	1	R\$ 232,00	R\$ 696,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de 10 windflags com no mínimo 2m de altura. (Requisito Edital - Encargos 3.2.c)	10	Unidade	1	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de adesivos de proa tamanho 25 x 100 cm para as embarcações (Requisito Edital - Encargos 3.2.e)	300	Unidade	1	R\$ 14,63	R\$ 4.389,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Confecção de camisetas para competidores e staffs com cores diferenciadas . (Requisito Edital - Encargos 3.2.f)	200	Unidade	1	R\$ 24,29	R\$ 4.858,00

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de bibs com arte desenvolvida pela CBVela. (Requisito Edital - Encargos 3.2.g)	150	Unidade	1	R\$ 31,00	R\$ 4.650,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de medalhas para os atletas classificados. (Requisito Edital - Encargos 3.2.h)	36	Unidade	1	R\$ 7,00	R\$ 252,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de troféus para melhores clubes	3	Unidade	1	R\$ 150,00	R\$ 450,00

Grupo de
Despesas da
Etapa I -
Atividade Fim

Outros

Serviço de
locação,
montagem e
operação de
infraestrutura
de 1 tenda de
dimensão 10
x 20, área útil
coberta de
100 m2, com
cobertura e
parte do
fechamento
lateral
blackout em
tecido
sintético
impermeável,
antichama,
antimofo,
antifungo e
antirradiação
UV e parte
do
fechamento
lateral
transparente
retrátil,
estrutura
tubular em
alumínio ou
aço
galvanizado
com
encaixes,
conexões e
parafusos
com piso,
piso, salas e
salão
multiuso,
mobiliário,
iluminação,
elétrica, ar-
condicionado
para as
salas, com
serviço de
manutenção
e limpeza.
(Requisito

1

Serviço

1

R\$ 55.000,00 R\$ 55.000,00

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Edital - Encargos 3.1.a; 3.1.d e 3.1.g)					
		Contratação de seguro de responsabilidade civil para os 9 dias do evento	1	Dia	9	R\$ 107,38	R\$ 966,42
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Contratação de serviço de coquetel e jantar de encerramento para velejadores, comissão técnica dos clubes e comissão técnica do campeonato. (Requisito Edital - Encargos 3.4.a)	180	Unidade	1	R\$ 37,00	R\$ 6.660,00

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Contratação de fotógrafo especializado para cobertura de todo o evento, incluindo cerimônias de abertura e premiação, montagem e preparação dos barcos em terra, fotos na água em todas as raias. (7 dias). (Requisito Edital - Encargos 3.6.1.a)	1	Dia	7	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00
		Contratação dos serviços necessários para transmissão ao vivo das regatas, em uma das raias, para difusão por meio eletrônico via Canais YouTube e/ou Facebook (5 dias). (Requisito desejável Edital - Encargos 4.g e 4.i)	1	Dia	5	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Locação de notebooks por 9 dias. (Requisito Edital - Encargos 3.1.a e 3.1.d)	2	Dia	9	R\$ 35,00	R\$ 630,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Locação de impressoras coloridas multifuncionais por 9 dias. (Requisito Edital - Encargos 3.1.a e 3.1.d)	2	Dia	9	R\$ 100,00	R\$ 1.800,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Locação de 10 kits com 1 mesa e 4 cadeiras	10	Dia	8	R\$ 3,50	R\$ 280,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Locação embarcação para treinadores com capacidade mínima de 14 pessoas, com piloto, combustível, seguro para os 5 dias de regatas. (Requisito Edital - Encargos 3.3.f)	2	Dia	5	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Embarcação para imprensa e convidados com capacidade mínima de 10 pessoas, com piloto, combustível, seguro para os 5 dias de regatas. (Requisito desejável Edital - Encargos 4.h)	1	Dia	5	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Locação de 8 rádios VHF portátil por 5 dias. (Requisito Edital - Encargos 3.3.h)	8	Dia	5	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Contratação PJ de assessoria de imprensa para elaborar e implementar o plano de divulgação do projeto e do campeonato	1	Mês	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Contratação de 6 auxiliares de serviços gerais para apoio nas atividades nos dias de campeonato (9 dias) - apoio logístico, limpeza, manutenção, etc	6	Dia	9	R\$ 140,00	R\$ 7.560,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Encargos da contratação por RPA estimado em 20%	6	Dia	9	R\$ 28,00	R\$ 1.512,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Hospedagem para 6 representantes da CBVela, 9 diárias. (Requisito do Edital Encargos 3.1.I)	3	Diária	9	R\$ 200,00	R\$ 5.400,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Produção de adesivos de boia tamanho 100 x 100 cm. (Requisito Edital - Encargos 3.2.e)	20	Unidade	1	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00

Grupo de Despesas da Etapa II - Despesas Administrativas	Outros	Contratação PJ de serviços de contabilidade para o fornecimento de certidões negativas, acompanham ento do repasse dos recursos incentivados captados, recolhimento dos impostos sobre os pagamentos efetuados e a prestação de contas do projeto dentro dos padrões exigidos pela lei pelo período compreendid o da aprovação do projeto.	1	Unidade	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
Grupo de Despesas da Etapa II - Despesas Administrativas	Outros	Contratação PJ de profissional responsável pela assessoria jurídica ao projeto	1	Unidade	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00

Grupo de Despesas da Etapa II - Despesas Administrativas	Outros	Contratação por RPA de profissional responsável pela recepção, organização e sistematização das informações e das atividades a serem desenvolvidas ao longo do projeto, bem como responder por todas as rotinas administrativas relacionadas à operação do projeto, contas e pagar, movimentações bancárias e pagamentos, etc.	1	Unitário	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
Grupo de Despesas da Etapa II - Despesas Administrativas	Outros	Encargos de RPA estimado em 20%	5	Unidade	1	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
Grupo de Despesas da Etapa III - Elaboração (Limite de até 5%, 7,5% ou 10% do subtotal do projeto)	Elaboração do Projeto (5% da soma da Etapa I + Etapa II, limitado a R\$ 15.000,00)	Elaboração e gestão do projeto	1	Unitário	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Local _____, 19/03/2020

Assinatura do Representante Legal